我已经帮你把这些图片里的文字完整提取出来了，内容如下：

---

# 物联网工程设计与管理试题集

## 一、单选题（60道）
1. 停车场管理系统建设的主要目的是？
A. 提高停车场收费标准
B. 解决停车难问题，提高停车资源利用效率
C. 增加停车场管理人员数量
D. 降低停车场建设成本
答案：B 来自：4.1

2. WBS 的全称是？
A. Work Breakdown Structure
B. Work Build Structure
C. Work Base Structure
D. Work Business Structure
答案：A 来自：4.1

3. WBS 分解的主要类型包括？
A. 基于可交付成果的类型和基于项目生命周期的类型
B. 基于可交付成果的类型和基于项目成本的类型
C. 基于项目生命周期的类型和基于项目成本的类型
D. 基于可交付成果的类型和基于项目阶段的类型
答案：A 来自：4.1

4. WBS 分解的主要方法包括？
A. 自上而下法、自下而上法、类比法
B. 自上而下法、自下而上法、随机分解法
C. 自上而下法、类比法、随机分解法
D. 自下而上法、类比法、随机分解法
答案：A 来自：4.1

5. WBS 分解的规模和数量一般控制在？
A. 2-4 层
B. 4-6 层
C. 6-8 层
D. 8-10 层
答案：B 来自：4.1

6. WBS 分解时，底层工作包的建议完成时间范围是？
A. 1-2 小时
B. 1-10 个工作日（8-80 小时）
C. 1-3 个月
D. 无限制
答案：B 来自：4.1

7. 停车场管理系统项目中，用于将项目可交付成果逐层分解的工具是？
A. 甘特图
B. 网络图
C. WBS（工作分解结构）
D. 验收报告
答案：C 来自：4.1

8. 定义活动的依据包括？
A. 进度管理计划、范围基准、事业环境因素、组织过程资产
B. 进度管理计划、范围基准、事业环境因素、项目预算
C. 进度管理计划、范围基准、组织过程资产、项目预算
D. 范围基准、事业环境因素、组织过程资产、项目预算
答案：A 来自：4.2

9. 活动间的依赖关系包括？
A. 强制性依赖关系、选择性依赖关系、外部依赖关系
B. 强制性依赖关系、选择性依赖关系、内部依赖关系
C. 强制性依赖关系、外部依赖关系、内部依赖关系
D. 选择性依赖关系、外部依赖关系、内部依赖关系
答案：A 来自：4.2

10. 活动历时估算方法包括？
A. 专家判断、参数估算、群体决策技术、类比估算、三点估算、数据分析
B. 专家判断、参数估算、群体决策技术、类比估算、三点估算、随机估算
C. 专家判断、参数估算、群体决策技术、类比估算、随机估算、数据分析
D. 专家判断、参数估算、群体决策技术、三点估算、随机估算、数据分析
答案：A 来自：4.2

11. 绘制甘特图常用的软件是？
A. Visio
B. Word
C. Excel
D. PowerPoint
答案：A 来自：4.2

12. 绘制甘特图前，必须首先完成的工作是？
A. 编制验收方案
B. 定义活动并排序
C. 编写售后服务方案
D. 进行路演答辩
答案：B 来自：4.2

13. 活动排序的主要方法包括？
A. 紧前关系绘图法、箭线图法、条件图法
B. 紧前关系绘图法、箭线图法、随机排序法
C. 紧前关系绘图法、条件图法、随机排序法
D. 箭线图法、条件图法、随机排序法
答案：A 来自：4.2

14. 甘特图主要用于表示项目的什么？
A. 成本结构
B. 活动时间安排与进度
C. 故障类型
D. 创新点
答案：B 来自：4.2

15. 网络计划技术的主要目的是？
A. 提高项目成本
B. 找出项目实施的关键活动和关键路径
C. 缩短项目周期
D. 增加项目资源
答案：B 来自：4.3

16. 网络计划技术的主要方法包括？
A. 关键路径法、计划评审技术、甘特图法
B. 关键路径法、计划评审技术、随机网络法
C. 关键路径法、甘特图法、随机网络法
D. 计划评审技术、甘特图法、随机网络法
答案：A 来自：4.3

17. 单代号网络图由哪些部分组成？
A. 节点、箭线、路径
B. 节点、箭线、时间
C. 节点、路径、时间
D. 箭线、路径、时间
答案：A 来自：4.3

18. 关键路径法中，关键路径是指什么？
A. 总时差为 0 的活动组成的路径
B. 总时差最大的活动组成的路径
C. 总时差最小的活动组成的路径
D. 总时差为 1 的活动组成的路径
答案：A 来自：4.3

19. 使用关键路径法计算项目时间参数时，关键路径上的活动总时差为多少？
A. 大于 0
B. 小于 0
C. 等于 0
D. 不确定
答案：C 来自：4.3

20. 网络图中，关键路径是指什么？
A. 最短路径
B. 总工期最长且总时差为 0 的路径
C. 包含最多活动的路径
D. 用户最关心的路径
答案：B 来自：4.3

21. 计划评审技术（PERT）适用于哪种情况？
A. 活动历时非常确定
B. 活动历时存在较大不确定性
C. 项目已验收
D. 售后服务阶段
答案：B 来自：4.3

22. 计划评审技术中，活动历时估算包括哪些？
A. 最可能时间(Tm)、最乐观时间(To)、最悲观时间(Tp)
B. 最可能时间(Tm)、最乐观时间(To)、最保守时间(Tc)
C. 最乐观时间(Tm)、最悲观时间(Tp)、最保守时间(Tc)
D. 最乐观时间(To)、最悲观时间(Tp)、最保守时间(Tc)
答案：A 来自：4.3

23. PERT 使用三点估算时，期望工期计算公式为？
A. (To + Tm + Tp) / 3
B. (To + 4Tm + Tp) / 6
C. (To + Tp) / 2
D. Tm
答案：B 来自：4.3

24. 项目验收的主要内容包括？
A. 建设内容、工程质量、工程设备、系统性能、过程文件
B. 建设内容、工程质量、工程设备、系统性能、项目成本
C. 建设内容、工程质量、工程设备、过程文件、项目成本
D. 建设内容、工程质量、系统性能、过程文件、项目成本
答案：A 来自：4.4

25. 项目验收的依据包括？
A. 相关行业验收规范，有关主管部门关于验收的审批、调整、新增说明文件；国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；经批准的可行性研究报告、项目立项、初步设计、施工图设计、施工图设计会审纪要、概预算文件
B. 相关行业验收规范，有关主管部门关于验收的审批、调整、新增说明文件；国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；项目预算
C. 相关行业验收规范，有关主管部门关于验收的审批、调整、新增说明文件；经批准的可行性研究报告、项目立项、初步设计、施工图设计、施工图设计会审纪要、概预算文件；项目预算
D. 国家现行有关法律、法规、规章和技术标准；经批准的可行性研究报告、项目立项、初步设计、施工图设计、施工图设计会审纪要、概预算文件；项目预算
答案：A 来自：4.4

26. 停车场管理系统建设项目验收的主要依据不包括什么？
A. 项目合同
B. 国家技术标准
C. 初步设计文件
D. 创业策划书
答案：D 来自：4.4

27. 项目验收报告编制内容包括哪些？
A. 项目基本信息、项目验收方案、项目验收结论、项目进度审核、项目验收情况汇总
B. 项目基本信息、项目验收方案、项目验收结论、项目进度审核、项目成本分析
C. 项目基本信息、项目验收方案、项目验收结论、项目验收情况汇总、项目成本分析
D. 项目验收方案、项目验收结论、项目进度审核、项目验收情况汇总、项目成本分析
答案：A 来自：4.4

28. 项目验收报告中通常不包含什么？
A. 项目基本信息
B. 验收结论
C. 路演评分表
D. 验收情况汇总
答案：C 来自：4.4

29. 项目初验不合格时，施工单位应如何处理？
A. 直接提交验收报告
B. 整改后重新申请验收
C. 开始售后服务
D. 编写创业策划书
答案：B 来自：4.4

30. 停车场管理系统的主要交付成果包括哪些？
A. 停车场道闸系统和车位管理系统
B. 停车场道闸系统和停车场照明系统
C. 车位管理系统和停车场照明系统
D. 停车场道闸系统和停车场收费系统
答案：A 来自：4.1

31. 智慧农业监控系统的优势包括哪些？
A. 提高农场生产效率，减少成本，提高农场建设管理水平
B. 提高农场生产效率，减少成本，提高农产品质量
C. 减少成本，提高农场建设管理水平，提高农产品质量
D. 提高农场生产效率，提高农场建设管理水平，提高农产品质量
答案：A 来自：5.1

32. 智能鱼塘养殖监控系统常见故障包括哪些？
A. 数据展示报错、温湿度监测模块报错、光照监测模块报错、物联网终端故障
B. 数据展示报错、温湿度监测模块报错、光照监测模块报错、传感器故障
C. 数据展示报错、温湿度监测模块报错、物联网终端故障、传感器故障
D. 温湿度监测模块报错、光照监测模块报错、物联网终端故障、传感器故障
答案：A 来自：5.1

33. 智能鱼塘监控系统中“数据无法显示”的最可能原因是什么？
A. 传感器颜色不匹配
B. 交换机或网络设备故障
C. 用户未参加培训
D. 未进行路演
答案：B 来自：5.1

34. 常见故障解决方案的内容包括哪些？
A. 物联网工程的基本情况，物联网工程的常见故障，故障解决方式
B. 物联网工程的基本情况，物联网工程的常见故障，故障排除方法
C. 物联网工程的常见故障，故障解决方式，故障排除方法
D. 物联网工程的基本情况，故障解决方式，故障排除方法
答案：A 来自：5.1

35. 编制常见故障解决方案的首要/核心目的是什么？
A. 提高融资成功率
B. 帮助用户快速识别和排除故障
C. 完成 WBS 分解
D. 绘制思维导图
答案：B 来自：5.1

36. 智能大棚监控系统售后服务内容一般包括哪些？
A. 路演 PPT 制作
B. 系统更新升级与现场技术支持
C. WBS 分解
D. 甘特图绘制
答案：B 来自：5.3

37. 物联网工程售后服务主要指的是什么？
A. 工程交付后提供给用户的技术支持、系统维护等一系列服务内容
B. 工程交付后提供给用户的技术支持、系统升级等一系列服务内容
C. 工程交付后提供给用户的系统维护、系统升级等一系列服务内容
D. 工程交付后提供给用户的技术支持、系统维护、系统升级等一系列服务内容
答案：A 来自：5.3

38. 售后服务内容包括哪些？
A. 系统技术咨询服务、系统更新升级、现场技术支持服务
B. 系统技术咨询服务、系统更新升级、系统维护服务
C. 系统技术咨询服务、现场技术支持服务、系统维护服务
D. 系统更新升级、现场技术支持服务、系统维护服务
答案：A 来自：5.3

39. 物联网工程售后服务内容通常不包括什么？
A. 系统技术咨询
B. 系统更新升级
C. 现场技术支持
D. 创业融资对接
答案：D 来自：5.3

40. 售后服务流程包括哪些？
A. 咨询服务处理、故障解决服务、投诉处理服务
B. 咨询服务处理、故障解决服务、系统维护服务
C. 咨询服务处理、投诉处理服务、系统维护服务
D. 故障解决服务、投诉处理服务、系统维护服务
答案：A 来自：5.3

41. 售后服务流程通常包括：咨询服务处理、投诉处理和什么？
A. 路演答辩
B. 故障解决服务
C. WBS 评审
D. 甘特图更新
答案：B 来自：5.3

42. 培训的目的包括哪些？
A. 使业务管理领导快速掌握业务开展情况，为业务决策提供帮助；使业务使用人员快速掌握系统的使用方法，提高工作能力；使技术人员快速熟悉系统运行必需的知识和技能，保障系统良好运行
B. 使业务管理领导快速掌握业务开展情况，为业务决策提供帮助；使业务使用人员快速掌握系统的使用方法，提高工作能力；使技术人员快速熟悉系统运行必需的知识和技能，提高系统性能
C. 使业务管理领导快速掌握业务开展情况，为业务决策提供帮助；使业务使用人员快速掌握系统的使用方法，提高工作能力；使技术人员快速熟悉系统运行必需的知识和技能，提高系统安全性
D. 使业务管理领导快速掌握业务开展情况，为业务决策提供帮助；使业务使用人员快速掌握系统的使用方法，提高工作能力；使技术人员快速熟悉系统运行必需的知识和技能，提高系统可靠性
答案：A 来自：5.2

43. 培训方案的组成包括哪些？
A. 培训目标、培训内容、培训教师、培训对象、培训时间、培训方法、培训方式、培训计划
B. 培训目标、培训内容、培训教师、培训对象、培训时间、培训方法、培训方式、培训预算
C. 培训目标、培训内容、培训教师、培训对象、培训时间、培训方法、培训计划、培训预算
D. 培训目标、培训内容、培训教师、培训对象、培训时间、培训方式、培训计划、培训预算
答案：A 来自：5.2

44. 培训方法包括哪些？
A. 讲授法、演示法、案例法、讨论法、视听法、角色扮演法
B. 讲授法、演示法、案例法、讨论法、视听法、实践法
C. 讲授法、演示法、案例法、讨论法、角色扮演法、实践法
D. 讲授法、演示法、案例法、视听法、角色扮演法、实践法
答案：A 来自：5.2

45. 培训方案中的“培训方法”不包括什么？
A. 讲授法
B. 角色扮演法
C. 关键路径法
D. 案例法
答案：C 来自：5.2

46. 智能大棚培训方案中，“日常运维操作培训”的对象主要是谁？
A. 投资人
B. 用户信息化相关人员
C. 政府官员
D. 路演评委
答案：B 来自：5.2

47. 智能大棚监控系统培训方案中，培训对象通常不包括谁？
A. 系统管理员
B. 业务操作人员
C. 投资人
D. 运维技术人员
答案：C 来自：5.2

48. 物联网工程实施的主要阶段包括哪些？
A. 设计、采购与施工
B. 设计、采购与验收
C. 采购、施工与验收
D. 设计、施工与验收
答案：A 来自：6.1

49. 物联网工程实施的三个主要阶段是？
A. 需求、开发、测试
B. 设计、采购、施工
C. 培训、售后、验收
D. 创意、策划、融资
答案：B 来自：6.1

50. 工程设计包括哪些内容？
A. 初步设计、技术设计、施工图设计
B. 初步设计、技术设计、工程概算
C. 技术设计、施工图设计、工程概算
D. 初步设计、施工图设计、工程概算
答案：A 来自：6.1

51. 思维导图是什么？
A. 可视化的图形思维工具，运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来
B. 可视化的图形思维工具，运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互独立的层级图表现出来
C. 可视化的图形思维工具，运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互关联的层级图表现出来
D. 可视化的图形思维工具，运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互依赖的层级图表现出来
答案：A 来自：6.1

52. 绘制物联网工程实施流程思维导图时，中心主题应为？
A. 创业策划
B. 物联网工程实施流程
C. 故障清单
D. 验收标准
答案：B 来自：6.1

53. 使用 XMind 绘制思维导图时，中心主题应反映什么？
A. 创业团队成员名单
B. 物联网工程实施流程
C. 故障清单
D. 验收结论
答案：B 来自：6.1

54. 熊彼特创新理论包括哪些？
A. 产品创新、市场创新、组织创新、工艺创新、资源配置创新
B. 产品创新、市场创新、组织创新、工艺创新、技术创新
C. 产品创新、市场创新、组织创新、资源配置创新、技术创新
D. 产品创新、市场创新、工艺创新、资源配置创新、技术创新
答案：A 来自：6.2

55. 熊彼特创新理论不包括以下哪项？
A. 产品创新
B. 市场创新
C. 融资创新
D. 工艺创新
答案：C 来自：6.2

56. 创业项目选择方法包括哪些？
A. 趋势法、问题发现法、市场研究法、技术创新跟踪法
B. 趋势法、问题发现法、市场研究法、市场创新跟踪法
C. 趋势法、问题发现法、技术创新跟踪法、市场创新跟踪法
D. 问题发现法、市场研究法、技术创新跟踪法、市场创新跟踪法
答案：A 来自：6.2

57. 创业策划书又名什么？
A. “商业计划”
B. “创业计划”
C. “项目计划”
D. “投资计划”
答案：A 来自：6.2

58. 编写创业策划书时应遵循的“五分钟原则”是指什么？
A. 五分钟内完成路演
B. 投资人应在五分钟内理解项目核心价值
C. 策划书不超过五页
D. 团队讨论不超过五分钟
答案：B 来自：6.2

59. 创业策划书撰写应遵循的原则包括哪些？
A. 五分钟原则、换位思考原则、诚恳原则
B. 关键路径原则
C. 三点估算原则
D. WBS 分解原则
答案：A 来自：6.2

60. 在编制物联网工程项目创业策划书时，应重点说明的“痛点”属于哪个部分？
A. 团队情况
B. 市场情况
C. 公司资质
D. 财务预算
答案：B 来自：6.2

---

## 二、判断题（60道）
1. 物联网工程售后服务主要指的是工程交付后提供给用户的技术支持、系统维护等一系列服务内容。
答案：正确 来自：5.3

2. 售后服务流程包括咨询服务处理、故障解决服务、投诉处理服务。
答案：正确 来自：5.3

3. 路演是融资环节中吸引投资者青睐的一个推销行为。
答案：正确 来自：6.2

4. 创业策划书又名“商业计划”，是创业者就某一项具有市场前景的新产品或服务向风险投资家进行游说，以取得风险投资的可行性商业报告。
答案：正确 来自：6.2

5. 培训方法包括讲授法、演示法、案例法、讨论法、视听法、角色扮演法等。
答案：正确 来自：5.2

6. 培训方案的组成包括培训目标、培训内容、培训教师、培训对象、培训时间、培训方法、培训方式、培训计划。
答案：正确 来自：5.2

7. 定义活动的依据包括进度管理计划、范围基准、事业环境因素、组织过程资产。
答案：正确 来自：4.2

8. 智能鱼塘养殖监控系统常见故障包括数据展示报错、温湿度监测模块报错、光照监测模块报错、物联网终端故障。
答案：正确 来自：5.1

9. 单代号网络图由节点、箭线、时间组成。
答案：错误 来自：4.3

10. 任务分解结果必须有利于责任分配。
答案：正确 来自：4.1

11. WBS 是一种将项目最终可交付成果和项目工作进行合并的方法。
答案：错误 来自：4.1

12. 甘特图是一种用于项目成本管理的可视化工具。
答案：错误 来自：4.2

13. 熊彼特创新理论包括产品创新、市场创新、组织创新、工艺创新、资源配置创新。
答案：正确 来自：6.2

14. 创业项目选择方法包括趋势法、问题发现法、市场研究法、技术创新跟踪法。
答案：正确 来自：6.2

15. 项目验收的依据包括相关行业验收规范，有关主管部门关于验收的审批、调整、新增说明文件。
答案：正确 来自：4.4

16. 定义活动是对项目工作分解结构进行合并的过程。
答案：错误 来自：4.2

17. 活动历时估算方法不包括专家判断、参数估算、群体决策技术、类比估算、三点估算、数据分析。
答案：错误 来自：4.2

18. 工作包完成时间一般控制在 100-200 小时以内。
答案：错误 来自：4.1

19. 智慧农业监控系统的优势包括提高农场生产效率，减少成本，提高农场建设管理水平。
答案：正确 来自：5.1

20. 关键路径是总时差最大的活动组成的路径。
答案：错误 来自：4.3

21. 售后服务内容包括系统技术咨询服务、系统更新升级、现场技术支持服务。
答案：正确 来自：5.3

22. WBS 分解的规模和数量一般控制在 8-10 层。
答案：错误 来自：4.1

23. 项目验收是工程经实施达到必备的验收条件后，建设单位独自对项目是否符合规划设计要求和设备安装质量进行检查的活动。
答案：错误 来自：4.4

24. 工程设计包括初步设计、技术设计、施工图设计。
答案：正确 来自：6.1

25. 思维导图是可视化的图形思维工具，运用图文并重的技巧，把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来。
答案：正确 来自：6.1

26. 网络计划技术主要通过绘制网络图和计算相关的网络参数，找出项目实施的关键活动和关键路径。
答案：正确 来自：4.3

27. 活动间的依赖关系包括强制性依赖关系、选择性依赖关系、外部依赖关系。
答案：正确 来自：4.2

28. 计划评审技术的活动历时估算需计算最可能时间(Tm)、最乐观时间(To)、最悲观时间(Tp)，并通过公式计算期望时间和标准差等。
答案：正确 来自：4.3

29. 智能鱼塘养殖监控系统常见故障不包括数据展示报错、温湿度监测模块报错、光照监测模块报错、物联网终端故障。
答案：错误 来自：5.1

30. 活动排序是随机排列各项活动的先后顺序。
答案：错误 来自：4.2

31. 创业项目选择原则包括政策鼓励原则、适合原则、社会需求原则、强化专业特色原则。
答案：正确 来自：6.2

32. 停车场管理系统建设的主要阶段包括需求分析、系统设计、设备采购、系统集成、系统测试、试运行、系统交付等。
答案：正确 来自：4.1

33. 物联网工程实施的主要阶段包括设计、采购与施工。
答案：正确 来自：6.1

34. 项目验收的依据不包括相关行业验收规范，有关主管部门关于验收的审批、调整、新增说明文件。
答案：错误 来自：4.4

35. 培训的目的包括使业务管理领导快速掌握业务开展情况，为业务决策提供帮助。
答案：正确 来自：5.2

36. 关键路径法是根据项目的网络图和活动持续时间，确定项目每项活动的时间参数，并制定项目进度网络计划的一种网络计划技术。
答案：正确 来自：4.3

37. 停车场管理系统的主要交付成果不包括停车场道闸系统和车位管理系统。
答案：错误 来自：4.1

38. 甘特图可以直观地展示项目活动的时间安排和进度。
答案：正确 来自：4.2

39. 项目验收的主要内容包括建设内容、工程质量、工程设备、系统性能、过程文件。
答案：正确 来自：4.4

40. 常见故障解决方案的内容不包括物联网工程的基本情况，物联网工程的常见故障，故障解决方式。
答案：错误 来自：5.1

41. 项目验收报告编制内容不包括项目基本信息、项目验收方案、项目验收结论、项目进度审核、项目验收情况汇总。
答案：错误 来自：4.4

42. 计划评审技术主要用在当项目的所有活动历时估算都非常确定时来估算项目的完工时间。
答案：错误 来自：4.3

43. 智慧农业监控系统的优势不包括提高农场生产效率，减少成本，提高农场建设管理水平。
答案：错误 来自：5.1

44. 各分支中的组织原则可以不同。
答案：正确 来自：4.1

45. 项目验收的内容不包括建设内容、工程质量、工程设备、系统性能、过程文件。
答案：错误 来自：4.4

46. 单代号网络图的节点表示活动，箭线表示活动之间的逻辑关系。
答案：正确 来自：4.3

47. 项目验收报告编制内容包括项目基本信息、项目验收方案、项目验收结论、项目进度审核、项目验收情况汇总。
答案：正确 来自：4.4

48. 停车场管理系统建设的主要目的是提高停车场收费标准。
答案：错误 来自：4.1

49. 活动历时估算方法包括专家判断、参数估算、群体决策技术、类比估算、三点估算、数据分析。
答案：正确 来自：4.2

50. 常见故障解决方案的内容包括物联网工程的基本情况，物联网工程的常见故障，故障解决方式。
答案：正确 来自：5.1

51. 对于底层工作包，一般要有详细的文字进行描述，以便在需要时随时查阅。
答案：正确 来自：4.1

52. WBS 分解时应尽可能详细的收集与项目相关的所有信息。
答案：正确 来自：4.1

53. WBS 分解的主要类型不包括基于可交付成果的类型和基于项目生命周期的类型。
答案：错误 来自：4.1

54. 网络计划技术是一种随机安排项目具体活动的方法。
答案：错误 来自：4.3

55. 物联网系统的核心组成部分包括感知层、网络层和应用层。
答案：正确 来自：7.1

56. 物联网工程中常用的无线通信技术包括 ZigBee、WiFi 和 LoRa。
答案：正确 来自：7.2

57. 物联网系统的安全防护措施包括数据加密、访问控制和防火墙。
答案：正确 来自：7.3

58. 物联网工程的项目管理重点包括进度管理、成本管理和质量管理。
答案：正确 来自：7.4

59. 物联网系统的性能指标包括响应时间、吞吐量和可靠性。
答案：正确 来自：7.5

60. 物联网工程的验收标准包括功能完整性、性能指标和安全合规性。
答案：正确 来自：7.6

---
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